

Паспорт лин-проекта
Яйский муниципальный округ

Оптимизация процесса предоставления услуг по прокату спортивного инвентаря

(название лин-проекта)



УТВЕРЖДАЮ:
Директор МБУДО «Яйская ДЮСШ»
И.В.Лопатина

<p>Общие данные: Заказчик: <u>Директор МБУДО «Яйская ДЮСШ» И.В. Лопатина</u> Процесс: <u>«Планирование и проведение мероприятий по усовершенствованию предоставления услуг по прокату спортивного инвентаря»</u> <u>Руководитель лин-проекта:</u> заместитель директора по УВР Вагайцева Е.А. <u>Команда лин-проекта:</u> заместитель директора по АХЧ – Родикова Е.Ю., гл. бухгалтер – Григорьева В.П., инструктор - методист – Серeda О.В.</p>	<p>Обоснование:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Большой объем затрачиваемого времени на предоставление услуг по прокату спортивного инвентаря. 2. Низкий уровень информированности клиентов о предоставлении услуг по прокату спортивного инвентаря. 									
<p>Цели и эффекты:</p> <table border="1" data-bbox="152 986 1122 1281"> <thead> <tr> <th>Наименование цели, единицы измерения</th> <th>Текущий показатель</th> <th>Целевой показатель</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Оптимизация процесса оплаты услуг по прокату спортивного инвентаря</td> <td>Высокие затраты времени</td> <td>Снижение временных затрат</td> </tr> <tr> <td></td> <td>15 минут</td> <td>30 минут</td> </tr> </tbody> </table> <p>Эффекты: эффективная организация процесса предоставления услуг по прокату спортивного инвентаря для клиента и исполнителя</p>	Наименование цели, единицы измерения	Текущий показатель	Целевой показатель	Оптимизация процесса оплаты услуг по прокату спортивного инвентаря	Высокие затраты времени	Снижение временных затрат		15 минут	30 минут	<p>Сроки:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Согласование паспорта лин-проекта – «10» декабря 2021 г. 2. Картирование текущего состояния (с «11» декабря 2021 г. по «15» декабря 2021г.). 3. Анализ проблем и потерь (с «16» декабря 2021г. по «20» декабря 2021г.). 4. Составление карты целевого состояния (с «21» декабря 2021г. по «23» декабря 2021г.). 5. Разработка плана мероприятий (с «24» декабря 2021г. по «27» декабря 2021г.). 6. Защита плана мероприятий перед заказчиком (с «28» декабря 2021 г.). 7. Внедрение улучшений (с «29» декабря 2021г. по «26» января 2022г.). 8. Мониторинг результатов (с «27» января 2022г. по «14» февраля 2022г.). 9. Закрытие лин-проекта («15» февраля 2022г.). 10. Мониторинг стабильности достигнутых результатов (с «16» февраля 2022г. по «10» марта 2022г.).
Наименование цели, единицы измерения	Текущий показатель	Целевой показатель								
Оптимизация процесса оплаты услуг по прокату спортивного инвентаря	Высокие затраты времени	Снижение временных затрат								
	15 минут	30 минут								